Kalkyle - Midlertidig skole

01. Prosjektkostnad

Alterntiv 2 Alternativ 2
PROSJEKT INFORMASJON PROSJEKT INFORMASJON PROSJEKT INFORMASJON
KOSTNADSKALKYLE Midlertidig skole Holvika - LEIE KOSTNADSKALKYLE Midlertidig skole Holvika - LEIE KOSTNADSKALKYLE Midlertidig skole Holvika - LEIE
ANTALL MODULER 14 Stk ANTALL MODULER 106 Stk ANTALL MODULER 120 Stk
BTA - BRAKKERIGGER 378 m? BTA - BRAKKERIGGER 2862 m? 3240 m?
BYGNINGSKATTEGORI Brakkerigger BYGNINGSKATTEGORI Brakkerigger BYGNINGSKATTEGORI Brakkerigger
A2 Fase 1, Et klassetrinn, inklussiv leerer fasiliteter A2 Fase 2, Seks klassetrinn, inklusive laerer fasiliteter A2 Fase 1 og 2, Syv klassetrinn, inklusive lzerer fasiliteter
LEIEPERIODE 3ar LEIEPERIODE 2 ar LEIEPERIODE 3ar
KALKYLEN ER BASERT PA Norsk prisbok / Ramballs erfaringspriser KALKYLEN ER BASERT PA Norsk prisbok / Rambglls erfaringspriser KALKYLEN ER BASERT PA Norsk prisbok / Rambaglls erfaringspriser
Kalkylke 01.Prosjektkosntad Tek 17 Kalkylke 01.Prosjektkosntad Tek 17 Kalkylke 01.Prosjektkosntad Tek 17
Iht bygningsdelstabellen NS 3451 Iht bygningsdelstabellen NS 3451 Iht bygningsdelstabellen NS 3451

Postnr.  Beskrivelse Pr m2 Sum Postnr. Beskrivelse Pr m2 Sum Postnr.  Beskrivelse Pr m2 Sum
1. Felleskostnader 880 332 633|1. Felleskostnader 633 1811141 1. Felleskostnader 790 2560 625
2. Bygning 8 800 3326 330]2. Bygning 6 258 17911071 2. Bygning 7903 25 606 248
3. WVS 0 0]3. WS 0 0 3. WS 0 0
4. Elkraft 0 ol4. Elkraft 0 0 4. Elkraft 0 0
5. Tele og Automatisering 0 0]5. Tele og Automatisering 0 0 5. Tele og Automatisering 0 0
6. Andre inst. 0 0l6. Andre inst. 0 0 6. Andre inst. 0 0

Huskostnad (1-6) 9592 3625 888 Huskostnad (1-6) 6891 19722 212 Huskosthad (1-6) 8693 28 166 873
7. Utendgars 2363 33075|7. Utendars 20 58 100 7. Utendgars 0 0

Entreprisekostnad (1-7) 11 955 3658 963 Entreprisekostnad (1-7) 6911 19 780 312 Entreprisekostnad (1-7) 8693 28 166 873
8. Generelle kostnader 0 0]8. Generelle kostnader 0 0 8. Generelle kostnader 0 0

Byggekostnad (1-8) 11 955 3658 963 Byggekostnad (1-8) 6911 19 780 312 Byggekostnad (1-8) 8693 28 166 873
9. Spesielle kostnader 0 0]9. Spesielle kostnader 0 0 9. Spesielle kostnader 0
10. Mva 25% 2989 914 741]10. Mva 25% 1728 4945078 10. Mva 25% 2173 7041718
11. Sikkerhetsmargin 10% 1494 457 370|11. Sikkerhetsmargin 10% 864 2472539 11. Sikkerhetsmargin 10% 1087 3520 859
1. Prosjektkostnad 16 438 5031074(1. |Prosjektkostnad 9503 27 197 929 1. Prosjektkostnad 11 954 38 729 450

5 0

Leie kost per ar kr 588 000,00 kr 4 452 000,00 kr 5040 000,00
Totalkost per alternativ kr 32 229 003,57 kr  38729450,10

Forbehold:

Forbehold:

Forbehold:

Inkluderer kun enklere masseutsfkiftning i omrisset av brakkeriggen pluss gangarelalene rundt.

Inkludrerer ikke peling til fiell ved utfordrene grunnforhold.
Inkluderer ikke etarblering av lekeomrade for elevene.

Inkluderer ikke etablering av vei fra Terje Lavasvei og inn til midlertidig brakkeskole.

Kostnader med etablering av elektro og vvs ligger inne under kapittel 2.Bygg da dette leveres av leverandgren

av brakkereiggene.

Inneholder ikke spesialfag annet enn mat og helse.

Inkluderer kun enklere masseutsfkiftning i omrisset av brakkeriggen pluss gangarelalene rundt.

Inkludrerer ikke peling til fiell ved utfordrene grunnforhold.
Inkluderer ikke etarblering av lekeomrade for elevene.
Inkluderer ikke etablering av vei fra Terje Lavasvei og inn til midlertidig brakkeskole

Kostnader med etablering av elektro og vvs ligger inne under kapittel 2.Bygg da dette leveres av leverandgren av brakkereiggene.

Inneholder ikke spesialfag annet enn mat og helse.

Inkluderer kun enklere masseutsfkiftning i omrisset av brakkeriggen pluss gangarelalene rundt.

Inkludrerer ikke peling til fjell ved utfordrene grunnforhold.
Inkluderer ikke etarblering av lekeomrade for elevene.

Inkluderer ikke etablering av vei fra Terje Lavasvei og inn til midlertidig brakkeskole

Kostnader med etablering av elektro og vvs ligger inne under kapittel 2.Bygg da dette leveres av leverandgren av

brakkereiggene.

Inneholder ikke spesialfag annet enn mat og helse.




